

**KOSTENVERFOLGUNG NACH GEWERKEN**

Proj.:	Bauort: _____										Stand: XX.XX.XX	Statusbericht Nr. 7					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
LB.	Gewerke / Vergabeinheit	KS.	Anteil %	Änderungen nach KS.	Kostenberechnung	Änderungen nach KB.	Kosten-voranschlag	Angebot mit Std.Lohnrabine	Auftrag Std.Lohnrab	Std.Lohnrab. beauftrag	Nachträge beauftrag	Aktual. Auftrag gesamt	Veränderungen	Bemerkungen	Erwartete Abrechnung	Anteil %	Diff. zum Budget
1																	
2																	
3																	
4	000	Baustelleneinricht. + Gerüstarb.	81.841,50	1,5%		88.312,00		71.337,13				0,00			71.337,13	1,3%	-10.504,37
5	002	Erdarbeiten	163.683,00	3,0%	50.000,00	213.683,00		229.982,08	227.682,26	650,00	17.285,00	245.617,26	-4.912,35	Skonto	240.704,91	4,4%	-7.021,91
6	006	Verbau-, Ramm-, Einpreiarbeiten	27.280,50	0,5%		22.000,00		18.955,00	18.765,45		1.500,00	20.265,45	-405,31	Skonto	19.860,14	0,4%	-7.420,36
7	008	Wasserhaltungsarbeiten	10.912,20	0,2%		11.000,00		7.800,00				0,00	5.000,00		12.800,00	0,2%	1.887,80
8	009	Entwässerungskanalarbeiten	109.122,00	2,0%		60.000,00		75.363,62	74.609,98			74.609,98	-1.492,20	Skonto	73.117,78	1,3%	-36.004,22
9	010	Dränarbeiten + 011	27.280,50	0,5%		25.000,00		28.825,00	28.536,75			28.536,75			28.536,75	0,5%	1.256,25
9	012	Mauerarbeiten	381.927,00	7,0%		420.334,00		395.233,33	391.281,00			391.281,00	-7.825,62	Skonto	383.455,38	7,0%	1.528,38
10	013	Beton- und Stahlbetonarbeiten	1.418.586,00	26,0%		1.174.370,00		1.364.217,80	1.350.575,62			1.350.575,62	-27.011,51	Skonto	1.323.564,11	24,1%	-95.021,89
11	014	Natur-, Betonwerksteinarbeiten	27.280,50	0,5%		0,00		0,00				0,00			27.280,50	0,5%	0,00
12	016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
13	017	Stahlbauarbeiten	600.171,00	11,0%		721.442,00	-60.000,00	676.627,48							676.627,48	12,3%	76.456,48
14	018	Achtungsarb. gegen Wasser	27.280,50	0,5%		26.925,00		26.029,09	26.029,09			26.029,09	5.000,00		31.029,09	0,6%	3.748,59
15	020	Dachdeckungsarbeiten	654.732,00	12,0%	30.000,00	724.090,00	12.000,00	738.310,05	738.310,05			738.310,05	-14.766,20	Skonto	723.543,85	13,2%	68.811,85
16	021	Dachabdichtungsarbeiten	0,00	0,0%		in 020 enthalten		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
17	022	Klempnerarbeiten	54.561,00	1,0%		in 020 enthalten		0,00				0,00			0,00	0,0%	-54.561,00
18		<b>Rohbau:</b>	<b>3.584.657,70</b>	<b>65,7%</b>		<b>3.487.111,00</b>		<b>3.632.680,58</b>	<b>2.855.790,20</b>			<b>2.875.225,20</b>			<b>3.611.857,13</b>	<b>65,7%</b>	<b>27.199,43</b>
19	023	Putzarbeiten: Innenputz	54.561,00	1,0%		55.252,00		48.985,00				0,00			48.985,00	0,9%	-5.576,00
20	023	Putzarbeiten: Außenputz	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
21	024	Fliessen und Plattenarbeiten	43.648,80	0,8%		41.910,80	-17.000,00	25.808,00				0,00			25.808,00	0,5%	-17.840,80
22	025	Estricharbeiten	54.561,00	1,0%		65.526,00		41.973,43				0,00			41.973,43	0,8%	-12.587,57
23	027	Tischlerarbeiten	16.368,30	0,3%		13.800,00		12.974,00				0,00			12.974,00	0,2%	-3.394,30
24	028	Parkett, Holzplasterarbeiten	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
29	030	Rolladenarbeiten	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
30	031	Metallbau-, Schlosserarb. + 035	709.293,00	13,0%		674.525,00	110.000,00	776.883,20	738.039,04			738.039,04	-14.766,20	Skonto	723.272,26	13,2%	13.985,26
27	032	Verglasungsarbeiten + 029	0,00	0,0%		in 031 enthalten		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
28	033	Gebäudereinigungsarbeiten	16.368,30	0,3%		15.000,00		0,00				0,00			15.000,00	0,3%	-1.368,30
29	034	Maler- u. Lackiererarbeiten	32.736,60	0,6%		35.500,00	-5.000,00	29.590,70				0,00			29.590,70	0,5%	-3.145,90
30	036	Bodenbelagsarbeiten	54.561,00	1,0%	15.000,00	75.526,25	8.000,00	84.701,20				0,00			84.701,20	1,5%	30.140,20
31	039	Trockenbauarbeiten	27.280,50	0,5%		28.800,00		31.633,88				0,00			31.633,88	0,6%	4.353,38
32		<b>Ausbau:</b>	<b>1.009.378,50</b>	<b>18,5%</b>		<b>1.005.840,05</b>		<b>1.052.549,41</b>	<b>738.039,04</b>			<b>738.039,04</b>			<b>Ausbau:</b> 1.013.944,47	<b>18,4%</b>	<b>4.565,97</b>
33	040	Heizungs u. Wassererwärmung	245.524,50	4,5%	50.000,00	286.000,00	-15.000,00	264.288,00				0,00			264.288,00	4,8%	18.763,50
34	042	Gas- u. Wasserinstallationen	43.648,80	0,8%		49.000,00		45.680,00				0,00			45.680,00	0,8%	2.031,80
35	043	Druckrohrleit. Gas, Wa., Abwa.	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
36	044	Abwasserinstall. - Leitungen	27.280,50	0,5%		22.000,00		24.055,60				0,00			24.055,60	0,4%	-3.224,90
37	045	Gas-, Wassereinrichtungen	5.456,10	0,1%		7.500,00	-1.500,00	6.959,50				0,00			6.959,50	0,1%	1.503,40
38	047	Wärme u. Kälte-dämmarbeiten	27.280,50	0,5%		25.000,00		28.482,85				0,00			28.482,85	0,5%	1.202,35
39	049	Feuerlöschanlagen	245.524,50	4,5%		250.000,00	-20.000,00	216.705,30				0,00			216.705,30	3,9%	-28.819,20
40	050	Blitzschutz- u. Erdungsanlagen	10.912,20	0,2%		8.000,00		6.496,77				0,00			6.496,77	0,1%	-4.415,43
41	051	Bauleistungen für Kabelanl.	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
42	052	Mittelspannungsanlagen	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
43	053	Niederspannungsanlagen	109.122,00	2,0%		90.000,00	20.000,00	107.936,57				0,00			107.936,57	2,0%	-1.185,43
44	055	Ersatzstromversorg.anl. + 056	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
45	058	Leuchten und Lampen + 059	54.561,00	1,0%		58.000,00		0,00				0,00			58.000,00	1,1%	3.439,00
46	060	Elektroakustische Anlagen	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
47	061	Femmeldeleitungsanlagen	54.561,00	1,0%		40.000,00		51.969,46				0,00			51.969,46	0,9%	-2.591,54
48	063	Meldeanlagen	27.280,50	0,5%		22.800,00	20.000,00	47.472,10				0,00			47.472,10	0,9%	20.191,60
49	065	Empfangsantennenanlagen	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
50	069	Aufzüge	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
51	070	Regelung u. Steuerung für HLS	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
52	071	Gebäudeautomation	0,00	0,0%		0,00		0,00				0,00			0,00	0,0%	0,00
53	074	RLT + 075 + 076 + 077 + 078	10.912,20	0,2%		18.000,00	-5.000,00	10.246,60				0,00			10.246,60	0,2%	-665,60
54		<b>Gebäudetechnik:</b>	<b>862.063,80</b>	<b>15,8%</b>		<b>876.300,00</b>		<b>810.293,35</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>Gebäudetechn</b> 868.293,35	<b>15,8%</b>	<b>6.229,55</b>
55	999	Sonstiges	0,00	0,0%		0,00	5.000,00	4.824,02				0,00			4.824,02	0,1%	4.824,02
56	<b>SUMMEN:</b>	<b>5.456.100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>145.000,00</b>	<b>51.500,00</b>					<b>650,00</b>	<b>18.785,00</b>		<b>-61.173,97</b>			<b>100,0%</b>	<b>42.818,96</b>
57	<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>5.456.100,00</b>		<b>5.601.100,00</b>	<b>5.369.251,05</b>	<b>5.420.751,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.347,36</b>	<b>3.593.829,24</b>			<b>3.613.264,24</b>			<b>5.498.918,96</b>		

Alle Kosten sind Nettokosten!

Die Summe der Kosten für die genannten Leistungsbereiche entspricht der Summe aus den Kostengruppen 210+300+400 nach DIN 276 (06/93)

----- Verlauf des aktuellen Kostenstands pro Gewerk